

惠安县人民政府办公室文件

惠政办〔2020〕24号

惠安县人民政府办公室关于建立保障 中化乙烯项目投产联席会议制度的通知

各镇人民政府，县直各部门，各工业园区管委会：

为加快中化乙烯项目建设步伐，做好项目协调服务工作，协调解决项目推进过程中出现的困难和问题，确保乙烯项目8月底前顺利建成投产。经县政府同意，决定建立保障中化乙烯项目投产联席会议制度。现将有关事项通知如下：

一、人员组成名单

第一召集人：	赖清正	县政府县长
	钱立新	泉州石化总经理
第二召集人：	刘建兴	县政府党组成员、泉惠园区管委会主任
	黄丽琼	县委常委、县政府副县长
	汪水永	县政府副县长
	王也夫	县政府副县长

刘东升	县政府副县长
周鹏飞	县政府副县长
陈朝阳	泉惠园区管委会副主任
唐汇云	泉州石化常务副总经理、乙烯项目部总经理
刘风云	中化泉州园区发展有限公司副总经理
成 员:	杨庆辉 县政府办主任
	郭晓辉 县发改局局长
	刘培红 县工信局局长
	许魂铭 县资源局局长
	林庆福 县住建局局长
	周水泉 县交通局局长
	许炳堂 惠安生态环境局局长
	何三伟 县应急局局长
	周艳秋 县市场监管局局长
	张少瑜 县行政服务中心管委会主任
	王 楠 县消防大队大队长
	胡福磊 泉州石化副总经理、HSE总监
	刘来印 泉州石化经营计划部总经理
	陈太飞 泉州石化乙烯项目部工程管理部总经理
	年 浩 泉州石化HSE部副总经理
	沈 斌 泉州石化HSE部副总经理
	路建伟 泉州石化办公室主任

联席会议综合办设在泉惠石化工业园区管委会，实行扁平化管理，落实快速决策机制，统筹协调解决项目建设过程中的具体问题，切实推进各项任务按时序进度落实到位。

二、工作要求

1.明确责任。由中化公司梳理提出需协调解决事项，报综合办汇总，形成问题台账，并提请相关召集人进行会商。综合办根据会商结果细化任务清单，明确责任部门、责任领导、具体责任人，实行“挂图作战”“建档销号”机制，每天对问题清单进行盘点、对账，滚动式推动各项任务落到实处。

2.定期会商。原则上每周召开一次会商会，也可根据实际情况增加或减少开会频次，由第一召集人或第二召集人主持召开。以会议纪要形式明确商定的重大事项，原则上由综合办负责纪要起草、送审，经会议主持人签发生效。

3.跟踪落实。综合办负责跟踪落实，督促各责任单位、具体责任人履职尽责，形成工作闭环。对因工作不力、推诿扯皮、职责不清、效率低下等原因导致问题递进式提交的，县效能办、综合办要对相关责任单位和负责人进行严肃问责，并纳入年度绩效考核范畴。

惠安县人民政府办公室

2020年6月10日



2020年6月10日

惠安县人民政府办公室

